





















## Verbale I Check Meeting - PROGETTO CABI 22.09.2025 ore 15.00

Oltre alla capofila T.E.R.R.A. Consulting sono presenti i Partner:

CONSORZIO INNOVAA

**COPROB** CREA- CI

**DAFNAE-UNIPD** 

**ERAPRA** 

Interviene anche PROGETTI NORDEST, delegato dei partner ad alcune attività gestionali.

PROGETTI NORDEST dà lettura dei punti chiave del programma attività (WP e TASK) del progetto CABI e il prof. Stevanato aggiorna brevemente sullo stato avanzamento delle attività in campo e di analisi sui suoli.

Si dà lettura della serie integrale di iniziative e attività divulgative descritte nel progetto; fra le iniziative da attivare **nel corso del 2025 e 2026**, si concorda quanto segue:

- Coinvolgere il partner AudioInnovaa nelle attività di diffusione; in particolare in:
  - 1. Realizzazione di n.1 spazio web all'interno del portale della CO.PRO. B (con le seguenti caratteristiche e specificità: -Home page in italiano/inglese. Aggiornamento costante sezione news, anche attraverso la realizzazione di banner per la home page, finalizzati alla segnalazione di specifici eventi. Sviluppo di una sezione riferita alla presentazione di storie di successo di bieticoltori biologici. Realizzazione di un video-infografica animata sui risultati conseguiti dal progetto.
  - 2. Realizzazione di n.1 newsletter ogni anno dedicata a CABI da parte di INNOVAA e di CREA- CI da pubblicare entro dicembre 2025 per informativa generale sul progetto, le altre sullo stato di avanzamento: Giugno 2026, Giugno 2027 e l'ultima in concomitanza con la chiusura 2028.
  - 3. Realizzazione di n.1 webinar per anno di attività, dedicati alla presentazione del progetto, dei risultati intermedi e dei risultati finali, utilizzando la piattaforma dedicate alla presentazione del progetto, dei risultati intermedi e dei risultati finali, utilizzando la piattaforma Agriwebinar (<a href="https://www.agriwebinar.com">https://www.agriwebinar.com</a>);
  - 4. Realizzazione di Check Meeting periodici di verifica risultati (l'evento odierno si categorizza come "I Check Meeting" successivo al Kick Off Meeting di aprile 2025)
- Partecipazione a eventi fieristici (calendario 2026). Si citano:
  - 1. La partecipazione del Partner INNOVAA alla FierAgricola 2026 (eventi pianificati per fine gennaio-inizio febbraio 2026)
  - 2. La partecipazione di COPROB a Fiera Sana di Bologna, e 2026 (evento da confermare; in attesa di un riscontro dal dott. Campagna).













- Realizzazione di almeno n.1 articolo divulgativo nel 2025 nella rivista Informatore Agrario,
- Realizzazione di n.1 video promozionale su You Tube con una breve intervista a ogni partner (a cura di INNOVAA).

T.E.R.R.A. Consulting informa che, a seguito della ricezione del decreto di finanziabilità e di completamento di tutte le procedure amministrative obbligatorie, il progetto "CABI" si è trovato ad operare su appezzamenti a stagione di coltivazione molto avanzata e quindi con minor possibilità di applicazione delle soluzioni proposte dal progetto "CABI". Nonostante ciò, tra aprile ed agosto, l'università è riuscita ad organizzare diverse visite presso una delle aziende partecipanti alle attività di sperimentazione, raccogliendo una prima parte di dati condivisi con la Regione nella relazione annuale presentata a giugno.

Si passa poi in rassegna il programma associato al progetto SRH03 che consiste in:

- 210 ore di formazione (d'aula e di laboratorio) da terminare entro aprile 2028;
- Il coinvolgimento di fino a un massimo di 25 discenti fra titolari d'impresa, coadiuvanti e addetti di aziende agricole biologiche o in conversione (T.E.R.R.A. Consulting precisa la necessità di aprire anche ad aziende non biologiche la partecipazione alle attività didattiche). Si potrebbe verificare anche la possibilità di far partecipare ai corsi aziende che hanno terreni coltivati fuori Regione Veneto (sia che abbiano sede legale in Veneto ma terreni fuori Regione che viceversa).

Rispetto al corso si chiariscono le seguenti necessità:

- ospitare in aule adeguate e accreditate la formazione, da calendarizzare entro febbraio 2026;
- di coinvolgere solo aziende con sede operativa in Veneto;
- di coinvolgere CO.PRO.B nell'organizzazione della classe; si attende un riscontro dal dott. Campagna circa la possibilità di organizzare un momento informativo preliminare sul corso durante un'Assemblea o altro evento istituzionale in capo a CO.PRO.B
- di chiedere ad Avepa, in vista di una migliore gestione delle attività, un appuntamento finalizzato alla possibile riduzione del numero delle ore e dei discenti previsti. Erapra chiederà un appuntamento ad Avepa; presenzierà anche Terra Consulting.
- di procedere, dopo l'appuntamento con Avepa, con l'attribuzione degli incarichi ai docenti (universitari);

## Si concorda di:

- attivare le azioni sopra descritte (in particolare, si rimanda ai punti sopra richiamati);
- aggiornarsi dopo l'appuntamento con Avepa, per condividerne l'esito;
- coinvolgere maggiormente AudioInnovaa nella realizzazione del programma di comunicazione sopra descritto.

Per conferma

T.E.R.R.A. CONSULTING S.r.l.

P.le Alberto Mario, 3 - 45011 ADRIA (RO) Cod. Fisc. e P. IVA 0 1 2 3 7 2 9 0 2 9 9 e-mail: info@studioterra.it

Tel. 0426/468010 - Fax 0426/468839

Iniziativa finanziata dal Complemento di sviluppo Rurale per il Veneto 2023-2027

Organismo responsabile dell'informazione: T.E.R.A. Consulting Srl

Autorità di gestione regionale: Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione













Partner	Firma per approvazione
CONSORZIO INNOVAA	
COPROB	
CREA- CI	
DAFNAE- UNIPD	
ERAPRA	